# 11월 5일 보고 내용 초안

작성일 2026-11-05 · 근거: 품질절차서 체크리스트(iso.html), 10월 29일 보고 내용

## 1. M2 얼리부스트: 사전검토 상황

아래는 10월 29일 보고 내용이며, 11월 5일 현재 상황은 추가로 확인해야 한다.

| | |
|---|---|
| **민원신청명** | 디지털의료기기(M2) |
| **접수일** | 2026-09-16 |
| **담당 부서** | 식품의약품안전처 의료기기안전국 디지털의료제품지원총괄과 |
| **처리예정일** | 2026-12-07 |
| **상태** | 검토 |

- 11월 5일 기준 최신 현황 확인이 필요함 **[확인 필요: 확인일, 변경 여부, 후속 조치]**

## 2. ISO 13485 사후심사 준비 현황

### 2-1. 품질절차서 진행 현황 요약

품질절차서 체크리스트 31개 중 17개를 완료했고 14개가 남아 있다. 완료 여부는 체크리스트의 체크 표시를 기준으로 집계했다.

| 구분 | 전체 | 완료 | 남음 |
|---|---|---|---|
| 400번대 (문서·변경관리) | 2 | 2 | 0 |
| 500번대 (경영책임) | 3 | 3 | 0 |
| 600번대 (자원관리) | 3 | 3 | 0 |
| 700번대 (제품실현) | 14 | 0 | 14 |
| 800번대 (측정·분석·개선) | 9 | 9 | 0 |
| **합계** | **31** | **17 (약 55%)** | **14** |

> - 남은 14개는 모두 700번대(제품실현) 절차서에 해당함
> - 담당 부서별로는 개발팀 9개, 품질관리팀 4개, 영업팀 1개가 남음
> - ‘완료’가 절차서 수정만 뜻하는지, 승인·시행과 양식 확보까지 포함하는지 정해야 함 **[확인 필요: 완료 기준]**

전체 목록과 완료 목록은 부록 A, B에 실었다.

## 2-2. 진행 예정 목록 (14개)과 절차서별 양식 예시

ISO 13485:2016과 관련 규격은 특정 양식명을 정하지 않는다. 아래는 각 조항이 요구하는 기록을 바탕으로 정리한 사내 양식 예시이며, 사내 양식 번호·명칭과 대조해 확정해야 한다.

| No. | 절차서 | 담당 | 관련 조항 | 요구 기록·사내 양식 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UIT-QP-701<br>**제품실현의 기획** | 개발팀 | 7.1 | 제품실현 계획서(품질계획서: 합격 기준·검증 활동·필요 기록 포함), 제품실현 계획 검토 기록 |
| 2 | UIT-QP-702<br>**계약검토** | 영업팀 | 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 | 계약(주문) 검토서, 요구사항 변경 검토 기록, 고객 의사소통 기록 |
| 3 | UIT-QP-703<br>**설계 및 개발관리** | 개발팀 | 7.3 | 설계개발 계획서, 설계 입력서, 설계 출력물 승인 기록, 입력–출력–검증 추적표, 설계 검토 기록, 설계 검증(verification) 보고서, 설계 밸리데이션(validation) 보고서, 설계 이관 기록, 설계 변경 요청·검토·승인 기록, 설계개발 파일(design and development file) |
| 4 | UIT-QP-704<br>**소프트웨어 관리** | 개발팀 | 7.3, IEC 62304 | 소프트웨어 안전등급 분류 기록, 소프트웨어 개발 계획서, 소프트웨어 유지보수 계획서, 소프트웨어 요구사항 명세서, 소프트웨어 아키텍처 설계서, 소프트웨어 시험 기록(단위·통합·시스템), 요구사항–시험 추적표, SOUP(software of unknown provenance) 목록, 형상관리·문제해결 기록, 소프트웨어 출시 기록 |
| 5 | UIT-QP-705<br>**위험분석관리** | 품질관리팀 | 7.1, ISO 14971 | 위험관리 계획서(위험 허용 기준 포함), 위험분석·평가표, 위험통제 실행·효과 검증 기록, 전체 잔여위험 평가, 위험관리 보고서, 생산 및 생산 후 정보 검토 기록, 위험관리 파일(risk management file) |
| 6 | UIT-QP-706<br>**사용적합성** | 개발팀 | 7.3.3, 7.3.6, 7.3.7, IEC 62366-1 | 사용적합성 엔지니어링 계획서, 사용 명세(use specification), 사용자 인터페이스 명세서, 형성평가(formative evaluation) 기록, 총괄평가(summative evaluation) 보고서, 사용적합성 엔지니어링 파일(usability engineering file) |
| 7 | UIT-QP-707<br>**구매관리** | 개발팀 | 7.4 | 공급자 평가서(선정·재평가), 승인 공급자 목록, 공급자 성과 모니터링 기록, 구매 요구서·발주서, 구매품 검증 기록 |
| 8 | UIT-QP-708<br>**공정관리** | 개발팀 | 7.5.1, 8.2.6 | 작업지시서, 공정 관리 기록, 제품(배치)별 생산 기록(생산량·출하 승인량 포함), 출하 승인 기록(승인자 포함) |
| 9 | UIT-QP-709<br>**밸리데이션** | 개발팀 | 7.5.6 | 대상 공정 선정 근거(후속 모니터링·측정으로 결과를 검증할 수 없거나 검증하지 않는 공정), 밸리데이션 계획서(프로토콜·합격 기준), 밸리데이션 보고서, 재밸리데이션 기록 |
| 10 | UIT-QP-710<br>**자재 및 제품관리** | 개발팀 | 7.5.11 | 입·출고 기록, 재고 관리대장, 보관 상태 점검 기록, 포장·취급·운송 중 보존 관리 기록 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | UIT-QP-711<br>**식별, 추적성 및 UDI 관리** | 품질관리팀 | 7.5.8, 7.5.9 | 제품 식별 기록, 검사 상태·반품 식별 기록, 추적성 기록, 고유기기식별(unique device identification, UDI) 부여·관리 기록 |
| 12 | UIT-QP-712<br>**사용자 교육 훈련** | 개발팀 | 7.2.1, 7.2.2 | 사용자 교육 필요성 검토 기록, 사용자 교육 계획, 교육 자료, 교육 실시 기록(참석자 명단) |
| 13 | UIT-QP-713<br>**고객자산관리** | 품질관리팀 | 7.5.10 | 고객자산 관리대장(식별·검증·보호), 고객자산 이상(분실·손상·사용 부적합) 통보 기록 |
| 14 | UIT-QP-714<br>**컴퓨터 소프트웨어 유효성관리** | 품질관리팀 | 4.1.6(품질경영 시스템용), 7.5.6(생산·서비스용), 7.6(모니터링·측정용) | 적용 대상 소프트웨어 목록(용도 구분), 위험 기반 밸리데이션 계획서(합격 기준 포함)·보고서, 변경 영향 평가 및 재밸리데이션 기록 |

규격 판: ISO 13485:2016, ISO 14971:2019, IEC 62304:2006+AMD1:2015, IEC 62366-1:2015+AMD1:2020의 국제 발행판 기준으로 작성함 **[확인 필요: 인증·허가에 실제 적용하는 판]**

## 2-3. 향후 계획 및 협의 사항

- 700번대 절차서 14개의 내용 수정과 관련 양식 확보·작성이 필요함
- 절차서별 담당자·완료 목표일·증빙 보관 위치를 정해야 함 **[확인 필요: 사후심사 일정]**
- 이전 심사 지적사항의 조치 현황을 확인해야 함 **[확인 필요]**
- 사내 기존 양식 목록과 위 양식 예시를 대조해야 함

## 부록 A. 준비 문서 전체 목록 (31개)

| No. | 문서번호 | 절차서명 | 담당 부서 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UIT-QP-401 | 문서 및 기록관리 | 품질관리팀 | 완료 |
| 2 | UIT-QP-402 | 변경관리 | 품질관리팀 | 완료 |
| 3 | UIT-QP-501 | 품질방침 및 목표 관리 | 품질관리팀 | 완료 |
| 4 | UIT-QP-502 | 조직 및 운영관리 | 품질관리팀 | 완료 |
| 5 | UIT-QP-503 | 경영검토 | 품질관리팀 | 완료 |
| 6 | UIT-QP-601 | 교육훈련관리 | 품질관리팀 | 완료 |
| 7 | UIT-QP-602 | 장비관리 | 개발팀 | 완료 |
| 8 | UIT-QP-603 | 작업환경 및 오염관리 | 품질관리팀 | 완료 |
| 9 | UIT-QP-701 | 제품실현의 기획 | 개발팀 | 진행 예정 |
| 10 | UIT-QP-702 | 계약검토 | 영업팀 | 진행 예정 |
| 11 | UIT-QP-703 | 설계 및 개발관리 | 개발팀 | 진행 예정 |
| 12 | UIT-QP-704 | 소프트웨어 관리 | 개발팀 | 진행 예정 |
| 13 | UIT-QP-705 | 위험분석관리 | 품질관리팀 | 진행 예정 |
| 14 | UIT-QP-706 | 사용적합성 | 개발팀 | 진행 예정 |
| 15 | UIT-QP-707 | 구매관리 | 개발팀 | 진행 예정 |
| 16 | UIT-QP-708 | 공정관리 | 개발팀 | 진행 예정 |
| 17 | UIT-QP-709 | 밸리데이션 | 개발팀 | 진행 예정 |
| 18 | UIT-QP-710 | 자재 및 제품관리 | 개발팀 | 진행 예정 |
| 19 | UIT-QP-711 | 식별, 추적성 및 UDI 관리 | 품질관리팀 | 진행 예정 |
| 20 | UIT-QP-712 | 사용자 교육 훈련 | 개발팀 | 진행 예정 |
| 21 | UIT-QP-713 | 고객자산관리 | 품질관리팀 | 진행 예정 |
| 22 | UIT-QP-714 | 컴퓨터 소프트웨어 유효성관리 | 품질관리팀 | 진행 예정 |
| 23 | UIT-QP-801 | 피드백 관리 | 품질관리팀 | 완료 |
| 24 | UIT-QP-802 | 고객불만처리 | 품질관리팀 | 완료 |
| 25 | UIT-QP-803 | 부작용 및 안전성 보고 | 품질관리팀 | 완료 |
| 26 | UIT-QP-804 | 내부감사 | 품질관리팀 | 완료 |
| 27 | UIT-QP-805 | 시험 및 검사관리 | 품질관리팀 | 완료 |
| 28 | UIT-QP-806 | 부적합품 관리 | 품질관리팀 | 완료 |
| 29 | UIT-QP-807 | 데이터분석 | 품질관리팀 | 완료 |
| 30 | UIT-QP-808 | 시정 및 예방조치 | 품질관리팀 | 완료 |
| 31 | UIT-QP-809 | 생산실적 및 공급내역보고 | 품질관리팀 | 완료 |

## 부록 B. 진행 완료 목록 (17개)

| No. | 문서번호 | 절차서명 | 담당 부서 |
|---|---|---|---|
| 1 | UIT-QP-401 | 문서 및 기록관리 | 품질관리팀 |
| 2 | UIT-QP-402 | 변경관리 | 품질관리팀 |
| 3 | UIT-QP-501 | 품질방침 및 목표 관리 | 품질관리팀 |
| 4 | UIT-QP-502 | 조직 및 운영관리 | 품질관리팀 |
| 5 | UIT-QP-503 | 경영검토 | 품질관리팀 |
| 6 | UIT-QP-601 | 교육훈련관리 | 품질관리팀 |
| 7 | UIT-QP-602 | 장비관리 | 개발팀 |
| 8 | UIT-QP-603 | 작업환경 및 오염관리 | 품질관리팀 |
| 9 | UIT-QP-801 | 피드백 관리 | 품질관리팀 |
| 10 | UIT-QP-802 | 고객불만처리 | 품질관리팀 |
| 11 | UIT-QP-803 | 부작용 및 안전성 보고 | 품질관리팀 |
| 12 | UIT-QP-804 | 내부감사 | 품질관리팀 |
| 13 | UIT-QP-805 | 시험 및 검사관리 | 품질관리팀 |
| 14 | UIT-QP-806 | 부적합품 관리 | 품질관리팀 |
| 15 | UIT-QP-807 | 데이터분석 | 품질관리팀 |
| 16 | UIT-QP-808 | 시정 및 예방조치 | 품질관리팀 |
| 17 | UIT-QP-809 | 생산실적 및 공급내역보고 | 품질관리팀 |